Registro de Atas de Daily Meeting

Período: 05/10/2026 a 16/10/2026
Equipe: Desenvolvimento e Produto

05/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 05/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia e Renan

- Discussão sobre o que será desenvolvido, separação de tarefas e criação do nome da equipe.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Igor

- Criação do Product Backlog e Sprint Backlog
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

06/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 06/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago, Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan

- Definição da paleta de cores, tipografia e início da prototipação.
- Conversa sobre a logo do projeto e logo da equipe.
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

07/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 07/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago e Igor

- Desenvolvimento na prototipação.
- **Impedimentos:** Feitec.

👤 Fernanda

- Documentação e gestão do github
- **Impedimentos:** Feitec.

👤 Guilherme e Julia

- Finalização das telas: colaborador e cadastro
- **Impedimentos:** Feitec.

👤 Renan

- Criou a logo da equipe
- **Impedimentos:** Feitec.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Feitec.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

08/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 08/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago, Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan

- Desenvolvimento na prototipação.
- **Impedimentos:** Feitec.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Feitec.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

09/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 09/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago

- Finalização da tela de início.

- **Impedimentos:** Nenhum.

- 👤 **Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan**
- Desenvolvimento na prototipação.
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

12/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 12/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan

- Desenvolvimento na prototipação.
- **Impedimentos:** Feriado.

👤 Thiago

- Início no desenvolvimento da modelagem do banco de dados
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

13/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 13/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago

- Finalização da modelagem do banco de dados, finalização da tela de cadastro mobile (CPF).
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Fernanda

- Criou a logo secundária para casos específicos e estruturação do README.md inicial
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Guilherme

- Finalização da tela not found (404) desktop
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Julia

- Inicio da conexão das APIs.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Igor

- Finalização das telas de administrador.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Renan

- Finalização da tela not found (404) mobile e telas de login.
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

14/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 14/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago

- README.md do database e modificações em documentações.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Fernanda

- Alterações em documentações e correção da estrutura de pastas.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Guilherme

- Criação do arquivo (Plano de entregas).
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Julia

- Finalização da conexão das APIs.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Igor

- Análise e aprovação de documentos entregues pela equipe.
- **Impedimentos:** Nenhum.

👤 Renan

- Inicio do código sql.
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

15/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 15/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago, Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan

- Análise e finalização de todas as documentações necessárias para a entrega.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.

16/10/2026

📌 Informações Gerais

- **Data:** 16/10/2026
- **Participantes:** Thiago, Fernanda, Guilherme, Julia, Igor, Renan

📋 Acompanhamento Diário da Equipe

👤 Thiago, Fernanda, Guilherme, Igor, Julia e Renan

- Definição de conteúdo do vídeo, edições de falas e imagens para o video de entrega da primeira sprint
- **Impedimentos:** Nenhum.

🚨 Impedimentos & Ações de Desbloqueio

- Nenhum bloqueio registrado no dia.

📌 Avisos & Lembretes

- Nenhum lembrete ou aviso registrado no dia.